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Rammer for prosjektet i perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2026  
 

Hensikt og målsetting 

Hensikten med prosjektet er å samordne driften av de fiskebiologiske etterundersøkelsene i 

regulerte vassdrag i fylket, samt å følge opp undersøkelser med tiltak, for å få en bedre 

utnyttelse av de ressurser som brukes til fisketiltak i regulerte vassdrag.  

 

Prosjektet har som hovedmål å fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag for tilstanden i regulerte 

vassdrag på en effektiv måte som grunnlag for tilstandskarakterisering og utredning av 

tiltaksbehov gjennom å: 

• utføre etterundersøkelser i regulerte vassdrag 

• foreslå og ev. også gjennomføre fiskeforsterkningstiltak 

• foreslå og ev. også gjennomføre tilretteleggingstiltak for fiskerne 

• systematisk bygge opp kunnskap om de enkelte lokaliteter 

• bedre informasjon mellom rettighetshaver, regulant, offentlig myndighet og bruker 

 

Styring  

En styringsgruppe har det administrative ansvaret for prosjektet, mens Statsforvalteren har 

ansvaret for det faglige innholdet og fremdriften i prosjektet.  

 

Alle regulantene som bidrar i prosjektet, har mulighet til å stille med en person i 

styringsgruppen. Statsforvalteren, fylkeskommunen og vannområdene Glomma/ 

Grensevassdragene, Valdres, Randsfjorden og Mjøsa har en representant hver i styret. 

Statsforvalterne i Trøndelag og Oslo og Viken skal holdes orientert gjennom kopi av 

møteinnkallinger, møtereferat etc., og de skal ha anledning til å delta som observatører i møter 

i styringsgruppen. 

 

Styringsgruppen er selvkonstituerende. Styreleder velges for ett år på årets siste møte. 

Prosjektleder fungerer som sekretær for styringsgruppen. Medlemmene har ikke 

vararepresentanter, men kan sende observatører hvis de ikke kan møte.  

 

Mandat og fullmakter  

"REGFINN" er en alternativ organisering av fiskebiologiske etterundersøkelser i regulerte 

vassdrag i Innlandet fylke. Prosjektet omfatter også hele Mjøsa med Vorma, hele Randsfjorden 

og hele Begnavassdraget med Sperillen og Begna ned til samløpet med Randselva i forståelse 

med Statsforvalteren i Oslo og Viken, samt hele Glomma i samråd med Statsforvalteren i 

Trøndelag. Prosjektet er et alternativ til enkeltpålegg hjemlet i 

vassdragskonsesjon/reguleringskonsesjon om etterundersøkelser og overvåking for de 

regulanter som deltar i prosjektet, herunder også overvåking og kartlegging i tilknytning til 

oppfølgingen av vanndirektivet. Prinsippet i norsk oppfølging av vannrammedirektivet er at 

påvirker skal bekoste nødvendig kunnskapsinnhenting og tiltaksgjennomføring. 

Fiskebiologiske etterundersøkelser er en viktig del av kunnskapsinnhentingen i regulerte 

vassdrag. I vassdrag der det oppstår behov for større, mer ressurs- og utstyrskrevende 



undersøkelser, må dette tas utenfor prosjektet og bekostes separat av den enkelte regulant enten 

som en frivillig avtale eller gjennom pålegg fra Statsforvalteren. Eksempler på slike 

undersøkelser kan være vandringsstudier, etablering av fisketellere, elektrofiske med båt, større 

utredninger av biotoptiltak, fiskepassasjer etc. 

 

Styringsgruppen skal utvikle samarbeidet mellom de berørte parter med sikte på å fremme 

prosjektets målsetting innenfor rammen av de fullmakter de enkelte representanter har fått fra 

sine respektive oppdragsgivere. 

 

Varighet, omfang og finansiering 

Prosjektperioden er fra 1. januar 2022 – 31. desember 2026, med et årlig budsjett på  

kr 2 700 000,- i 2022. Budsjettet reguleres deretter årlig i henhold til konsumprisindeks pr. 

oktober, første gang pr. 01.01.2023.  

 

Personell 

Prosjektet skal ha en tilsatt prosjektleder i 100 % stilling og prosjektmedarbeider i 100 % stilling 

til å forestå arbeidet i prosjektet. I tillegg vil det være behov for noe ekstra arbeidskraft som 

engasjeres etter behov (anslagsvis ca. 6 mnd.). Statsforvalteren tar på seg arbeidsgiveransvaret 

for de tilsatte på prosjektet. 

 

Møte- og arbeidsplan 

Det skal minimum være to møter i året (vår og høst). På møtene fastsettes prosjektets årlige 

arbeidsplan med tilhørende budsjett, samt at det gjennomgås økonomi, årsrapporter mm. 

Arbeidsplanen beskriver prosjektets oppgaver det enkelte år, med bla hvilke undersøkelser 

som skal gjennomføres. 

 

Rapporter 

Årsmeldingen gir oversikt over prosjektets og styringsgruppens aktiviteter, med budsjett og 

regnskap. I tillegg til årsmeldingen utgis en fagrapport som mer inngående presenterer 

resultatene fra de enkelte undersøkelser. Noen undersøkelser blir rapportert i egne rapporter. 

Undersøkelser av overvåkningskarakter som gjennomføres med jevne intervaller rapporteres 

utelukkende elektronisk gjennom overvåkningsrapporter på prosjektets nettsider. Data fra 

prosjektets undersøkelser legges også inn i databasen «Vannmiljø». I rapporteringen av 

undersøkelsene inngår det også å gi en vurdering av tilstandsklasse i henhold til 

klassifiseringsveilederne utarbeidet i forbindelse med vannrammedirektivet. Det faglige ansvar 

for rapporter og annet faglig arbeide fra prosjektet ligger til Statsforvalteren. 

 


